

統合小学校建設だより

第2号

郷土と共に自己を磨き 未来に向けて夢をかなえる人づくり

令和5年10月25日
川上村教育委員会

○河川敷用地の県取得が遅れ開校を1年延期、令和9年4月に開校いたします

統合小学校建設予定地の個人所有の土地につきましては、地権者の方のご協力を頂き、現在、支払い手続きを進めています。建設予定地の一部となっている河川敷については、当初、令和5年3月には払下げ手続きが終わり川上村名義になる予定でしたが、国の手続きが大幅に遅れ、国から県に払下げができていない状況でした。現在は、国から県に払下げが行われ、県名義への変更も済み、県から川上村へ払い下げる手続きが進んでいます。10月には村の名義となり、開発許可も12月には出る予定となっておりますので、今年度中に造成工事、取付道路工事に着手していく予定ですが、土地取得が遅れた分、速やかに建設事業を進めた場合でも、完成は令和8年4月以降となります。また、これに係わって、年度毎になっている県の教職員の配置で、現在の2校の職員数が半減するため、年度途中での開校はできません。以上の理由から、やむを得ず開校を1年延期し、令和9年4月の開校を目指して統合小学校建設事業を進めてまいります。併せて、昨今の原材料の高騰、物価高を受けた事業費の見直しや、開校後の運用方法なども、開校に向け検討してまいります。

開校が1年遅れてしまい大変申し訳ございませんが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

○令和9年度開校までの概略

令和9年4月開校を目指し、次の様に進めてまいります。

令和6年	令和7年	令和8年	令和9年
▼(8月)		▼(11月)▼(1月～3月)	▼(4月)
造成工事(終了)	校舎・体育館本体工事、外構工事、グラウンド工事(終了)		引っ越し 開校

○基本設計業務終了時点(令和5年3月31日)での事業費は以下のようになります

※現在実施設計中のため、いずれも予定額であり正確な金額とはなりませんがご承知ください。

施設は順次ご紹介申し上げます

事業費	開発・造成工事	246,000 千円	3,915,740 千円
	校舎・体育館工事	2,835,620 千円	
	グラウンド・外構・駐車場等工事	124,830 千円	
	付帯事業費	506,430 千円	
	プール工事、引越、スクールバス等	202,860 千円	
財源	国庫補助金	1,086,620 千円	3,915,740 千円
	地方債	1,253,200 千円	
	基金	1,500,000 千円	
	一般財源	75,920 千円	

施設紹介

「おはよう広場」

～小・中学生が毎日、笑顔であいさつを交わします～



今後の進捗状況については、本紙『統合小学校建設だより』でお知らせしてまいりますのでよろしくお願いします。

コラム



タイトルに添えた **郷土と共に自己を磨き 未来に向けて夢をかなえる人づくり** は、川上村第1次教育振興基本計画に据えた教育委員会の教育施策となる「基本理念」です。川上村総合計画(令和5年3月)第3章1-2学校教育の内容は、この理念をもとに、川上村の目指す教育を示しています。現在から統合小学校開校、その後に向け、生きる力と創造性を育む川上村ならではの「学び」を実践し、すべての子どもが、多様な学びの機会を享受できるようにすると共に、地域活動、スポーツや文化・芸術などの多様な活動を通して、生涯学習も推進してまいります。