

第8回 川上村統合小学校建設委員会 議事録

日時：令和4年5月26日（木）15:00～16:00

場所：川上村文化センター ハイビジョンシアター

参加者：

村議会社会文教委員 中嶋知明、林公上、大西たま子、由井元成、渡邊光

行政連絡員 上田弘、渡邊篤

主任児童委員：油井いずみ、鷹野智里

若妻会長：原奈尚 教育委員教育長職務代理：油井敏弘

教育委員：油井たまき、由井小百合、原幸弘 第二小学校校長：佐々木哲也

地域連携コーディネーター：井出和夫 第一小学校PTA会長：新海聡

第二小学校PTA会長：古原悠介

保育園保護者会長：赤堀博之 村民公募委員：林博康、小林楓

教育長 藤原克朗

事務局：中嶋豊、加藤明男、井出知子、若月彰一、中島啓隆

欠席者：川上太水、神田博之、金井勝久、林克比古

(敬称略)

1 開会

2 委員長あいさつ

- ・基本設計プロポーザルについて、最適候補案の説明がある。

3 議事

(1) 基本設計プロポーザルについて

資料1について説明

- ・7社によるプロポーザル及び審査会が開催
- ・村と設計業者の考え方が一致しているかどうかを基準に選定
- ・最適候補案は、子どもの視線を大切にした空間、郷土愛を育む学び舎をコンセプトとする
- ・コンパクトな全体配置計画

○質疑応答

委員：他提案との違い、特徴は。

事務局 中島：建物配置の考え方。安心・安全な学校と建設予定地の地形（段差）を活かすことにより、事業費の削減している点が評価された。今回の提案、配置が最終決定ではなく、これから基本設計、実施設計に着手する。

委員：今後の建設委員会、専門部会には設計業者も参加するのか。
事務局 中島：設計業者も参加して検討する。

(2) 専門部会検討スケジュール等について

資料2について説明

- ・専門部会構成図の確認
- ・検討内容、スケジュール等については、設計業者と調整ののち報告

(3) その他について

- ・新型コロナウイルス感染症を考慮した住民向け説明会の検討

4 閉会