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〇校名は「川上小学校」に決定しました！ 

  5 月に募集した、統合小学校の校名には村内外問わず 262 件もの応募をいただきました。 

   応募いただいたものを校名選定委員会において選定したところ、応募数が 97 件と最も多かった「川上小学校」に決定いたしま

した。応募された校名は全 87 種類ものバラエティに富んだものでした。校名の理由や思いを読むと地域の皆さんの第一小学校や

第二小学校への愛着や親しみ、また、これから開校する統合小学校への願いや希望を感じることができました。 

応募のあった校名のすべてをご紹介することはできませんが、応募数の多かった一部の校名を紹介します。 

 

 

 

 

  

 

   

〇現在の進捗、今後の事業予定について 

 昨年から工事していた、敷地造成工事と周辺取付道路の改良工事が完了し、県の開発行為の完了検査も終わったことで、本体工

事を発注する準備が整いました。また、現在行っている実施設計業務による校舎や体育館の設計も大詰めを迎え、建物の構造や間取

り等も最終段階となっています。今後の予定としては、年明けから校舎及びグラウンド等工事の入札を行い、いよいよ来春からは令

和 9 年 4 月開校へ向け着工する予定となります。 

 

〇統合小学校建設事業の事業費について 

  令和6年10月時点での事業費は以下のようになります。なお、各項目についてすでに実施済みの事業費も含みますので事業開始

からの総事業費となります。                                     （単位：千円） 

 事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 地方債 その他※ 一般財源 

本体工事費 

（校舎、体育館、グラウンド等含） 
3,530,000 723,000 631,000  1,555,000 621,000 

その他工事費 

（開発工事、プール改修工事等） 
205,000 0 0 200,000 5,000 

委託料（基本設計、実施設計、その

他業務委託） 
200,000 0 0 130,000 70,000 

付帯事業費 510,000 27,000 101,000 242,000 140,000 

合   計 4,445,000 750,000 732,000 2,127,000 836,000 

※財源内訳の「その他」には教育施設整備基金繰入金、森林環境譲与税繰入金を含む 

〇統合小学校建設にあたって 

 

令和６年１０月２５日 

川上村教育委員会 

◆川上第三小学校 28 通 ◆かわかみ小学校 10 通 ◆源流小学校 9 通 ◆第三小学校 7 通 ◆川上源流小学校 6 通 

◆川上総合小学校 6 通 ◆かわかみ源流小学校 2 通 ◆統合小学校 2 通 ◆信濃川上小学校 2 通 ◆川上千曲川小学校 3 通 

◆なかよし小学校 2 通 ◆自然小学校 2 通 ◆川上一二小学校 3 通 ◆川上レタ助小学校 2 通 ◆川上金峰小学校 1 通 

この他にも多くの応募をいただきました。たくさんの応募ありがとうございました 

 

 現在、学校建設を進める中で、建設価格が高騰しています。日本経済は今、決して好ましい状況にあるとは言えませんが、こうし

た状況においても、未来に向けて夢をかなえていく子供たちを育てるために、教育環境を整えることが必要不可欠だと考えていま

す。学校建設は地域の未来への投資です。教育を受けた子どもたちが、やがて村の発展を支える存在となり、私たちの生活をより豊

かにしてくれることでしょう。 

  建設費の高騰はありますが、村の将来に向けた財政シミュレーションによると、川上村が財政再建団体となることは考えられませ

ん。今後村予算全体で支出の見直しがされていきますが、住民サービスの低下につながることはございません。これから、社会を支

えていく川上村の子供たちのために村民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

川上村教育長 藤原 克朗  

 


